Risco Identificado	Causa Potencial	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Pontuação (P x I)	Ação de Mitigação	Responsável Sugerido	Status
Atraso na Entrega de Conteúdo	Equipe de desenvolvimento sobrecarregada	4 (Provável)	5 (Crítico)	20	Definir prazos realistas e acompanhamento diário.	Gerente de Projeto	Aberto
Problemas de Desempenho da Página	Erros de codificação, servidor lento, imagens pesadas.	3 (Médio)	4 (Alto)	12	Testes de compatibilidade; Otimização de imagens e código.	Equipe de Desenvolvimento	Aberto
Baixa Taxa de Conversão	Design não otimizado, conteúdo irrelevante.	3 (Médio)	4 (Alto)	12	Pesquisa de feedback do usuário; Revisão do conteúdo.	Designer	Aberto
Dados Desatualizados ou Incorretos	Falta de revisão por especialistas, fontes não confiáveis.	2 (Baixo)	5 (Crítico)	10	Revisão e validação do conteúdo por profissional da saúde ou fonte oficial (ex: Enfermeiro ou Médico.	Product Owner	Aberto
Problemas de Compatibilidade (Navegadores/Dispositivos)	Falha nos testes, falta de atenção a dispositivos móveis.	2 (Baixo)	3 (Médio)	6	Testar em diversos navegadores (Chrome, Firefox, Ed e dispositivos (desktop, tablet, mobile).	Equipe de Desenvolvimento	Aberto
Dificuldade de Integração com Ferramentas	Incompatibilidade de APIs, falha na configuração.	2 (Baixo)	3 (Médio)	6	Planejar a integração com antecedência; consultar documentação; realizar testes de integração	Equipe de Desenvolvimento	Aberto
Ataques de Segurança/Vulnerabilidades	Falta de proteção adequada, brechas no código.	1 (Muito Baixo)	5 (Crítico)	5	Utilizar certificados SSL; manter softwares atualizado Realizar varreduras de segurança.	Equipe de Desenvolvimento	Aberto
Probabilidade (P): A chance de o risco acontecer, numa escala de 1 (muito improvável) a 5 (quase certo). Impacto (I): O efeito que o risco teria no projeto se ele ocorrer, numa escala de 1 (insignificante) a 5 (crítico/projeto inviabilizado).							