PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS - TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Termo de Abertura de Projeto (TAP), o TAP é o documento que autoriza formalmente o início do projeto. Ele concede ao gerente de projetos a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.

Histórico de revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
12/07/2025	1.0	Documento inicial	Maria Clara de Medeiros Meira

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS – CMPF DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA – DETEC CURSO INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANABEL MARINHO SOARES

NICOLAS EMANUEL ALVES COSTA

MARIA CLARA DE MEDEIROS MEIRA

MARIA HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA

THIAGO LUAN MOREIRA SOUSA

LANDING PAGE: IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA

PAU DOS FERROS – RN

2025

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

1. Equipe e definição de papéis

Equipe	Papel	E-mail	
Anabel	Time de Projeto	de Projeto anabel.soares@alunos.ut ersa.edu.br	
Nicolas	Scrum Master	nicolas.costa@alunos.ufe rsa.edu.br	
Maria Clara	Gerente de Projeto	maria.meira@alunos.ufer sa.edu.br	
Maria Helena	Product Owner	maria.oliveira13298@alu nos.ufersa.edu.br	
Thiago	Time de Projeto	thiago.sousa54966@alun os.ufersa.edu.br	

2. Objetivos do projeto

Aumentar a conscientização sobre a importância da vacinação contra a gripe (Influenza), combatendo a desinformação e incentivando a prevenção de doenças por meio de uma ferramenta digital acessível, educativa e visualmente atrativa.

3. Justificativa do projeto

Educar a população em geral

- Fornecer informações confiáveis, simples e acessíveis sobre a vacina da gripe.
- Desmistificar mitos e esclarecer dúvidas comuns sobre a vacinação.

Alcançar públicos estratégicos

 Estudantes, professores, profissionais da saúde, famílias e jovens adultos que usam redes sociais.

Proporcionar aprendizado e prática para os envolvidos no projeto

- Desenvolvedores, estudantes e profissionais têm oportunidade de aplicar conhecimentos técnicos (Angular, Tailwind, GitHub, etc.) em um projeto com propósito social.
- 4. Descrição dos produtos/entregáveis do projeto.
 - 1. **Termo de Abertura** Justificativa, escopo e stakeholders.
 - 2. Canvas do Projeto Visão geral estratégica do projeto.
 - 3. **Identificação de Stakeholders** Tabela simples com os envolvidos.
 - 4. **Product Backlog** Lista priorizada de funcionalidades.
 - 5. **Sprint Backlog** (um por sprint) Itens selecionados para cada Sprint.
 - 6. **EAP Simplificada** Estrutura analítica do projeto (em pacotes de trabalho).
 - 7. **Matriz de Riscos** Riscos identificados com impacto e plano de ação.

- 8. **Checklist de Qualidade** Critérios para validar as entregas.
- 9. **Registro de Decisões** Anotações por Sprint sobre decisões tomadas.
- 10. Log de Lições Aprendidas Reflexões após cada Sprint.
- 11. Matriz de Rastreabilidade Tabela que liga requisitos às entregas feitas.
- 12. **Termo de Aceite** (um por Sprint) Aprovação das entregas pelo PO.
- 13. **Termo de Encerramento** Formalização da conclusão do projeto.
- 14. **Relatório Final** Consolidação de todos os artefatos, métricas e entregas.
- 5. Restrições para o projeto
- Prazos curtos: O projeto será feito em 3 Sprints de 1 semana, o que limita o escopo.
- **Tecnologias sugeridas:** Devem usar ferramentas viáveis para o grupo, como HTML/CSS, Tailwind, Angular, GitHub, Figma
- **Distribuição de papéis:** Cada um deve cumprir bem seu papel.
- Informação verificada: O conteúdo sobre vacinação deve ser baseado em fontes confiáveis.

6. Partes interessadas

Stakeholder	Poder	Interesse	Ação Recomendável
Maria Helena (Product Owner)	Alto	Alto	Manter envolvido diretamente em todas as decisões
Professores/Orient adores	Alto	Médio	Consultar em decisões metodológicas/aca dêmicas
Maria Clara (Gerente de Projeto)	Médio	Alto	Engajar e manter bem informada

Nicolas (Scrum Master)	Médio	Alto	Engajar para facilitar entregas e remover bloqueios
Time de Projeto (Thiago, Anabel)	Baixo	Alto	Manter informado e motivado
Profissionais de Saúde	Médio	Médio	Consultar para validar conteúdo técnico
Fontes Oficiais (MS, Fiocruz, OMS)	Alto	Baixo	Monitorar alinhamento com boas práticas
Usuários Finais (jovens, famílias)	Baixo	Alto	Ouvir feedbacks e testar usabilidade
Mídias Sociais	Baixo	Médio	Usar como canal e monitorar engajamento

Autorizo a abertura do projeto conforme as informações acima descritas.

Pau dos Ferros/RN, 15 de Julho de 2025,

Liz Marine Souza Sampaio COREN/RN - 768.745 - ENF